

Планируемый объем освоения средств по объектам строительства АО "Газпром газораспределение Краснодар", финансируемых за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и за счет Регуляторного контракта, за 2024 год

Наименование объекта строительства	Основные технические характеристики	Стоимость объекта строительства, тыс. рублей (без НДС)		Календарные сроки исполнения работ										Освоение средств в 2024 году		Причины отклонения
		Всего	Предусмотрено в 2024г.	ПИР		СМР		Прочие		тыс. рублей	%					
				план	факт	план	факт	план	факт							
1	2	3	4	За счет средств специальной надбавки										5	6	7
Газораспределительные сети ст. Старомышастовская Динского района	Ди 225мм, 160мм, 110мм, 90мм Общ.=29,0 км	67 485,0	5 800,0	2022	2023	2023	2024	2023	2024	2023	2024	5 169,0	89,12	Выполнено. Не зарегистрировано право собственности		
Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в п. Оловинка г. Сочи	Ди 90-160мм Общ.=4,4 км	25 800,0	23 100,0	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	22 999,8	99,57	Выполнено. Не зарегистрировано право собственности		
Газопроводы высокого и низкого давления в п. Якорная Щель г. Сочи	Ди 90-160мм Общ.=3,5 км	25 948,0	23 248,0	2023	2023	2023	2024	2025	2024	2024	2024	21 198,1	91,18	Выполнено. Не зарегистрировано право собственности		
«Строительство сетей газораспределения высокого давления с установкой ГТРУ от газопровода высокого давления ГРС-4А до ГТРУ-4 Д1220мм до газопровода высокого давления к х. К. Маркса Динского района» 2-этап - от проектированного ГТРУ до газопровода высокого давления Д120мм (3у к.н. 23.07.0903000-78)	Ди 720мм Общ. =8,1 км	174 253,0	10 100,0	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2023	2024	14 363,6	142,21	Выполнено		
Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Беретовое до с. Возрождение г. Геленджик	Ди 225мм Общ. =23 км	464 035,0	70 364,2	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	72 994,2	103,74	Выполнено		
Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Кирова, ул. Красногвардейская, ул. Полевая от ул. Красных Партизан до ул. Котовского г. Геленджик	Ди 400 мм Ди 315 мм Общ.=5,0 км	283 879,0	23 305,0	2022	2022	2022	2024	2024	2024	2024	2024	21 636,4	92,84	Выполнено		
Газораспределительные сети п. Лоо г. Сочи	Ди 159 мм Ди 325 мм Общ. = 42,6км	399 820,0	10 500,0	2024	2024	2024	2025	-	2024	2024	2024	13 197,9	125,69	Выполнено		
Газопровод высокого и среднего давления к п. Вардане Лазаревского районе г. Сочи	Ди 120 мм Общ. = 4,2км	50 831,0	800,0	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2024	647,2	80,90	Выполнено. Не зарегистрировано право собственности		
«Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления от х. Колпакской по ул. Победы в районе ГТРУ №1 до х.Нового»	Ди 315 мм Общ. = 3,1км	32 182,0	1 050,0	2024	2024	2024	2024	-	2024	2024	2024	1 105,7	105,30	Выполнено		
«Реконструкция распределительных надземных газопроводов низкого и высокого давления по дамбе от ГТРУ №7 по ул. Речной до ул. Светлой (инв. №600000827), расположенного по адресу Краснодарский край Ленинградский район х. Западный»	Ди 110мм Общ. = 0,9км	21 881,3	19 381,3	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	15 845,4	81,76	Снижение стоимости СМР по результатам торговых процедур. Выполнено. Не зарегистрировано право собственности		

"Межпоселковые газопроводы среднего давления и ППР по адресу Краснодарский край, Новокубанский район, х. Горький балка, с. Камышевах, ст-ца Косаякинская"	Общ. – 50,3 км	189 298,1	1 500,0	2025	-	2026	-	0	0	0,0	0,00	Утверждение Региональной программы. Постановление от 23.12.2024 № 954
«Строительство сетей газораспределения высокого давления с установкой ППР от газопровода высокого давления ГРС-4А до ППР-4 д. 1220 км до газопровода высокого давления к х. К. Маркса Динской район» 1-этап – от газопровода высокого ГРС-4А до ППР-4 до проектируемого ППР, Д530мм	Д520мм Общ. – 5,7 км	182 012,0	1 000,0	2024	2024	2025	-	2024	2024	991,2	99,12	Выполнено
ИТОГО		1 917 424,4	190 148,5	-	-	-	-	-	-	190 148,5	-	-

Начальник управления капитального строительства


О.В. Байдура

Главный бухгалтер


J.B. Толмукнова